
ながれと費用 内容*

実施設計

基本設計

着　工

︓費用発生のタイミング（1 と 4 は土地から探す場合のみ）

0.5 ～ 1 ヶ月

0.5 ～ 1 ヶ月

0.5 ～ 1.5 ヶ月

11 ～ 14 ヶ月

土地探し ご希望の建物にあった土地探しが可能です。

ヒアリング ご相談は無料で承ります。 物件の希望や住まい方のイメージなどを
伺います。

4 土地引き渡し 不動産仲介手数料の 50％

実施設計完了・工事見積 実施設計図をベースに工事費の見積依頼をします。
一般的には 3 社程度で相見積になります。

1 土地契約 不動産仲介手数料の 50％
不動産仲介手数料︓

（土地から探す場合）

不動産仲介のみの場合︓法定上限額（３％ + 6 万円）
不動産仲介 + 設計の場合︓２％

設計まで進む場合は仲介手数料がお得です。
※例︓土地価格 4000 万円の場合 46 万円のお得

2

3

設計契約 設計料は基本料 900,000+ 施工屋内床面積 ( 平米 )ｘ35,000 円
( 最低金額 510 万円　約 120 平米まで一律 )
※以上すべて税別︓2024 年 3 月改訂

支払時期
契約時︓想定設計費の 20％
基本設計完了時︓30％
工事契約時︓30％
監理業務完了時︓残金

平面計画に着手します。
平面図、3DCG、模型等でご希望に
すり合わせていきます。

設計料に含まれないもの
・ 確認申請以外の申請（長期優良住宅、性能評価等）
　の申請事務手数料
・ 構造計算資料作成費用（確認申請に必要な場合）
   300,000 円～
・ 保険、補助金等で必要な資料作成費用
・その他新築の際に法的な作成義務が無い資料で
　要求されるもの

6 工事契約 エキップに

設計料の 30％
施工会社に

工事金額の前金をお支払い（お支払いの額と時期は施工会社と相談）

工事面積が確定し、それに伴い設計料も
確定します。

5 確認申請等 申請手数料等 確認申請、長期優良住宅等の申請をします。

7 竣工・引き渡し エキップに 設計料の残金
施工会社に 工事金額の残金

工事費及び設計料の残金と引換に鍵をお渡
しします。

6 役所検査 検査手数料 建物種類により、必要な法定検査を行います。

３ヶ月点検 竣工３ヶ月を目処に不具合がないかを点検
します。

5 ～ 7 ヶ月

2 ～ 3 ヶ月

2 ～ 3 ヶ月

新築のながれ 株式会社エキップ


